

Tidsplan for Forslag til Kommuneplan 2009

Opgaver i 2007		Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Sept.	Oktober	Novem.	Dec.	Januar	Febr.
1	Møder i Koordinationsgruppen	30-jan	27-feb	27-mar	24.-apri	29-maj	19-jun		28.-aug.	25.sept	30.-okt.	27.-nov.	18.-dec		
	Behandling i Direktionen - kommisorium og tidsplan	Dir. møde													
	Temamøde om Gentofte-Plan/Kommuneplan (for PLAN)	X													
2	Forslag til Kommuneplan 2009														
	Udarbejdelse af Forslag til Kommuneplan 2009	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	Bidrag(P&V, N&M, Kultur) til Forslag til Kommuneplan 2009				X	X	X	X	X						
	Offentlig høringsperiode for Gentofte-Plan 2007 og kommuneplanstrategi		slut 1. febr.												
	Vurdering af offentlig høring		X	X											
	Tilretning af kommuneplanstrategi		X	X											
	Behandling i Direktionen			Dir. Møde											
	Byplanudvalget - indstilling vedr. emner/vedtagelse af Kommuneplanstrategi i Gentofte-Plan 2007														
	ØU				12-apr										
	KB				23-apr										
	KB				30-apr										
	Start på Gentofte Plan 2008		X	X	X	X	X	X							
3	1. behandling af G-P 2008/Kommuneplanforslag														
	Byplan								14-aug						
	ØU									03-sep					
	KB									11-sep					
4	2. behandling af G-P 2008/vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 2009 i ØU og KB														
	Byplan										06-sep				
	ØU										01-okt				
	KB										09-okt				
	Tilretning af G-P 2008/Forslag til Kommuneplan 2009											X			
	Udsendelse af høringsmateriale												X		
	Offentlig høring om Kommuneplanforslag												14.dec. -	14. marts 2008	