
I Køge Kommune var der et ønske blandt både 

politikere og administration om at udvikle mere 

detaljerede scenarier for kommunens by- og be-

folkningsudvikling. Behovet for udvikling af nye 

metoder og analyseredskaber skal først og frem-

mest ses i lyset af det store antal nye boliger, som 

kommunen bygger og har bygget de seneste år.  

Projektet resulterede i så megen viden, at en 

særskilt boligpolitik blev udarbejdet som tillæg til 

Kommuneplan09. Redskaberne skulle bidrage til 

at styrke sammenhængen mellem den fysiske og 

økonomiske planlægning, og det lykkedes. 

Projektet var forankret hos projektlederen som 

centralt omdrejningspunkt, tæt på Plan og Trafik, 

der i Køge Kommune har ansvar for boligpolitik 

og kommuneplan. Projektgruppen omfattede, for-

uden en byplanlægger og en landskabsarkitekt, 

medarbejdere fra skole- og dagpasningsområdet, 

www.plan09.dk/koge

køge kommune

Køge Kommune afprøvede metoder til 

at styrke sammenhængen mellem den 

fysiske og økonomiske planlægning. 

Det resulterede i udarbejdelsen af en 

boligpolitik i Køge Kommune.

Haver og højhuse



sundhedsøkonomisk og økonomisk afdeling, 

SSP-gruppen og integrationsafdelingen. 

Metode

Scenarierne byggede på statistiske fremskriv

ninger med basis i kommunens befolkningsprog-

noseprogram (KMD). Følgende data blev anvendt: 

•	E t prognoseberegningsprogram

•	 Tre alternative boligbyggeprogrammer

•	 Viden om nuværende kapacitet, fx på dagpas-

nings-, skole- og ældreområdet

•	N øgletal om andelen af ældre, som bor i en 

plejebolig, procentdelen af en årgang, der be-

nytter pasningstilbud osv. 

De øvrige dele af projektet bestod af:

•	E n spørgeskemaundersøgelse og fokusgrup-

peinterview blandt tilflyttere i nye boliger 

•	L itteraturstudier om tilgangen til feltet boligpo-

litik

En del af eksempelprojektet be-

stod i en spørgeskemaundersø-

gelse blandt kommunens tilflyt-

tere til nybyggede boliger. 

I alt svarede knap 500 borgere 

på spørgeskemaet, og blandt 

svarene indgik en række citater, 

der blandt andet blev brugt på 

workshoppen om nye boliger. 

•	E t temamøde med politikerne om brugen af 

boligpolitiske redskaber

•	E n boligworkshop for børn og voksne på Køge 

Skitsesamling

•	 Brug af Kvadratnettet som værktøj (Geomatic)

•	 Brug af scenarier som analyseredskab og som 

del af den politiske proces.  

Erfaringer

Projektleder med de nødvendige kvalifikationer 

Lyst til og flair for at arbejde med tal – er en forud-

sætning for at arbejde med scenarier for kommu-

nens bolig- og befolkningsudvikling. 

Skal scenarierne have indhold og dybde, skal de 

endvidere ledsages af kapacitetsanalyser for de 

relevante sektorområder. Her er det vigtigt, at 

projektlederen er lydhør og har respekt for de 

specifikke og af og til kryptiske forhold, der gør sig 

gældende for de enkelte sektorer – sikkert ikke 

kun i Køge Kommune! 
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Det Danske Kvadratnet (Geomatic) blev afprøvet 

som analyseredskab. Kvadratnettet inddeler 

Danmark i tusindvis af celler (på helt ned til 

100 x 100 m2). På billedet er vist opdelingen i 

otte idealtypiske familier (om hvem man kan læse 

alt fra gennemsnitsindkomst til valg af morgenavis), 

samt hvor i kommunen familietyperne bor. 

Arbejdet med boligpolitikken kræver at kunne 

tænke i helheder. Boligpolitik er både jordpolitik, 

salgsbetingelser, ejerformer, energikrav, brug af 

anvisningsret, rekreative arealer, forskellige slags 

boliger osv. Kendskabet til disse områder ligger i 

Køge Kommune spredt i mange afdelinger og for-

valtninger, så det var nødvendigt at kunne have 

mange bolde i luften samtidig. Helhedstænkningen 

bidrog til at inddrage de rigtige fagligheder med 

den rigtige viden på rette tidspunkt. Men at ud-

forme boligpolitikken på baggrund af de mange 

analyser og rapporter (og dermed agere ud fra 

den nye viden) krævede også en vis systematik 

og ihærdighed! 

Arbejdsindsats kontra resultat

Projektet er omfattende med de mange analyser. 

Med et stort lokalkendskab kan analyserne synes 

selvindlysende, men for det første har projektet 

ændret denne viden fra at være overordnet og 

A	 Boligejere med overskud (14%)

B	K omfort og hygge (23%)

C	L ivet på gården (3%)

D	 Velhavere (1%)

E	 Fællesskab (19%)

F	S torbyliv (32%)

G	S eniorer (8%)

H	U nge på vej (0%)
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Projektet har bundet den 

fysiske og økonomiske planlægning 

tættere sammen 



 

cirka-præget til at være mere præcis og fakta

baseret. For det andet har projektet (i forlængelse 

af kommunesammenlægningen) erstattet lokal-

kendskab til én af de gamle kommuner med fak-

tabaseret viden om hele den nye kommune. På 

den måde er fælles værdier og identitet i den nye 

storkommune blevet yderligere cementeret. Og 

de faktabaserede resultater har givet anledning til 

ret præcise fremskrivninger af behovet for institu-

tioner, ungdomsboliger, ældreboliger osv. i fremti-

den. 

Politikerne gør som de synes bedst

Med afsæt i det forbedrede vidensgrundlag og 

projektets tre udarbejdede scenarier valgte politi-

kerne alligevel et andet scenarie end det, projekt-

gruppen anbefalede. Det er der er mange fornuf-

tige forklaringer på – læs mere på projektets 

hjemmeside – men som planlægger skal man 

vurdere, om man har brug for den viden projektet 

kan generere, uanset udfaldet af den politiske be-

slutningsproces. Husk dog på, at projektet har 

bundet den fysiske og økonomiske planlægning 

tættere sammen.

Fortvivl ikke

Tro på det! Engagement kan bære selv de skæ-

veste idéer igennem, tilsat en vis portion stædig-

hed. 

Undervejs i eksempelpro-

jektet blev børn og voksne 

i kommunen indbudt til at 

bygge og eksperimentere 

med modeller af nye og 

utraditionelle boliger. Køge 

Skitsesamlings billedskole 

stod for undervisningen og 

som inspiration indgik en 

række plancher.

www.plan09.dk/koge


