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- planlagning i de
u
motorvejsnare arealer
Projektet knytter sig til planlaegningen i forbindel-
se med den besluttede motorvej igennem Silke-
borg. Projektet kaldes MELLEMLAND, fordi det

tager udgangspunkt i det "tomrum” eller mellem-
land, som ofte opstar mellem en stgrre vejfering

Et udviklingsprojekt

og omgivelserne i form af by eller land. Styregrup-
om forholdet mellem goma / e

pen bestod af tre ledere fra forskellige dele af Silke-
en stor Vejf@ringv by borg Kommune samt én repraesentant fra Vej-
og landskab. direktoratet. Der har vzeret tilknyttet en projekt-
gruppe med tre planleeggere og en vejingenigr fra
kommunen samt to planleeggere fra konsulenten.

METODER

Typologier som principper for formgivningen
Typologierne knytter sig til konkrete vejstraeknin-
ger og hver typologi inkluderer fakta om streeknin-
gen, landskabsanalyse, program, udfordringer,
koncept og hovedprincipper for den videre plan-
leegning.



Registreringer og sekvensinddeling
Registreringer langs motorvejens vejtracé i form af
fotos og feltnoter. Motorvejen er inddelt i sekven-
ser efter landskabelige eller tekniske karakteri-
stika, og har til hver sekvens knyttet en typologi.
Sekvenserne varierer i laengde og tager fra 8 sek.
til 109 sekunder at passere i bil med 110 km/t.

Workshops, seminar og studietur

To workshops, en for arbejdsgruppen og en for
nabokommuner m.fl. Der har ogsa veeret afholdt
et internt seminar for planlaeggere og byggesags-
behandlere, og arbejds- og styregruppen har vee-
ret pa studietur i Holland for at studere motorvejs-
projekter.

ERFARINGER

Typologier som grundlag

for udvikling og koordinering

Typologierne er som redskab steerke i forbindelse

med det videre planleegningsarbejde i forvaltnin-
gen. | forbindelse med en lokalplan i motorvejens
naerhed, har planleeggeren saledes kunne kon-
takte en person fra arbejdsgruppen i MELLEM-
LAND, og pa denne made haft mulighed for at
tage en principiel diskussion om struktur, pro-
gram og form.

| MELLEMLAND er typologiudviklingen primeert
lavet hos konsulenten, men typologierne kunne
veere blevet steerkere, hvis vi havde haft et teet-
tere samarbejde om deres udvikling.

Ressourceforbrug pa registreringer og analyser

Sekvensinddelingen har veeret uundveerlig, men
den har ogsa taget mange ressourcer at udvikle.
Vi burde have standset arbejdet med den detalje-
rede sekvensinddeling tidligere i processen, for at
ga i gang med typologiudviklingen og formgivnin-
gen. Da de formmeessige overvejelser kom i

Typologierne bruger bl.a. illu-
strationer til at angive principper
for formgivningen.




Sekvensinddelingen var
anvendelig allerede efter fgrste
workshop.
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gang, spillede resultaterne tilbage til analysen og
sekvenserne blev alligevel revideret yderligere.

Studietur som en feelles reference

Forst i projektets proces tog styregruppe, ar-
bejdsgruppe og konsulenter sammen til Holland
for at studere motorvejsnaer planleegning og arki-
tektur. Erfaringerne fra turen blev sidenhen et
omdrejningspunkt for typologiudviklingen. Studi-
eturen var en feelles reference og en meget stor
inspirationskilde.

Gode arbejdsmader frem for arbejde i teenkeboks
Vi har haft et stort udbytte af arbejdsmader, hvor
en medarbejder fra Silkeborg Kommune arbej-
dede sammen med en medarbejder fra det til-
knyttede konsulentfirma. Mgderne blev afholdt
som én-dags mgder pa begges arbejdspladser.
Lgbende blev spgrgsmal og andre problemstillin-
ger i forhold til projektet afklaret. Denne arbejds-
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form er langt mere givende i form af videndeling
end nar konsulenten alene har veeret i "teenke-
boksen”, som ogsa har veeret tilfeelde i flere dele
af projektet. Arbejdsfordelingen mellem kommu-
ne og konsulent burde ogsa have veeret skarpere
defineret. Eksempelvis kunne vi have praeciseret,
at 80 % af arbejdet i analysefasen tilfalder konsu-
lenten, mens 20% tilfalder kommunen osv.

Involvering af embedsmaend og politikere
MELLEMLAND har i Igbet af processen skiftet fo-
kus fra ekstern til intern formidling. Hen ved slut-
ningen deltog repraesentanter fra den gvrige for-
valtning i Workshop Il og en temadag, og det
lykkes at forankre typologierne bredt hos den re-
sterende del af forvaltningen. Dette viste sig at
veere god timing at lade projektet modne, for der-
efter pa et stadigt tidligt tidspunkt, at preesentere
det for den gvrige forvaltning.

HARUP

o il _




. ,// \gr\\
_/
4 REHAVEN
1 2N -
. (rvr.¢)
> N/

4 ERHVERVSKORRIDO!
[~ ERAvERVSMONTRE

Timingen var til gengaeld ikke rigtig i forhold til at
involvere politikerne indenfor projektperioden, da
projektet endnu var for usikkert et grundlag for en
politisk debat. Projektet har alligevel hjulpet dem
til at se positivt pa motorvejens linjefering, og for-
sta vigtigheden af at veere planmaessigt godt for-
beredt. Maske havde det vaeret en fordel at have
politikere med pa studieturen til Holland, sa de
spaendende input ogsa fik talsmeend i de politiske
udvalg?

Samspillet med Silkeborgs kommuneplan
Typologiudviklingen ligger nu til grund for udpeg-
ningen af nye rammer til byudvikling og til udpeg-
ning af omrader til skovrejsning eller ugnsket sk-
ovrejsning.

Typologierne er ogsa blevet en del af kommune-
planens redeggrelse som et planunderstgttende
dokument, og et redskab til debat inden lokal-
planlaegning af de motorvejsnaere arealer.
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Motorvejsforlgbet er inddelt i tre
straekninger, som hver iszer er
inddelt i sekvenser. Til hver
sekvens er angivet en typologi.
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