

Dragør Kommune

Dragør Kommunes "køreplan" er nu indtil videre meget rummelig og lidet detaljeret.

Her er den foreløbige tidsplan:

2007:

August: Vedtagelse af retningslinier for og emner i kommuneplanrevision og Planstrategi (total revision/ajourføring, men fokus på "Åben-land"-planlægningen)

Sept.-nov.: Planstrategi-emner drøftes og udkast udarbejdes - i sidste fase med konsulentbistand.

Dec.: Politisk behandling og godkendelse af udkast til Planstrategi.

2008:

Jan.-maj: Høring/offentliggørelse af planstrategi. Stillingtagen til planrevisionens nærmere omfang og indhold.

Juni-dec.: Udarbejdelse af kommuneplanforslag

2009:

Vedtagelse af planforslag, høring og endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009.